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學校簡介

●校區介紹●學校慨況●學校簡介



學校簡介

●本校籌創於民國三十一年三月，原名潮州淑德女學校
● 33年4月易名潮州農業實踐女學校
●戰後，35年2月改為高雄縣立潮州初級中學
● 38年1月更名台灣省立潮州中學增設高中部
● 57年實施九年國教，初中部逐年結束
● 59年7月改名台灣省立潮州高級中學
● 89年精省後，於2月1日正名國立潮州高級中學
● 109年8月，林校長逸文接掌本校

●學校簡介



●校區介紹
地理位置

本校

國3號道

潮州火車站

台1號道

88快速道路



●學校概況
人員現狀

普通高中

每屆約14班 共42班（體育班3班）

學生數
1224人

教職員
共計126人



●校區介紹
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背景&整修



校園建築物配置圖

電站基地現況

總站
台電端←→校內端

第1電站

第2電站



電站為何要遷移? & 整修



需改善的項目



後續管理

能源管理系統（EM S，Energy M anagem ent System）
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整修期程



以採購生命週期→同危險電力整修期程

•15萬以上
採購招標

•15萬以下
委託設計

勞務採購
參與式設計-
採購小組會議

細部設計

•蒐集意見

・傾聽需求

・解決問題

·擴大參與

·檢視需求解
決問題端

·評估選址

·評估設備沿
用或更新



以採購生命週期→同危險電力整修期程

現地訪視

工程招標

標案管理

‧實地檢視

‧修正設計

*電力技師認證

‧報署核備

‧最有利標

‧最低價標

‧檢討標案

‧前置準備

‧施工會議

‧校內配合

‧財物整理



以採購生命週期→同危險電力整修期程

重要節點

驗收試運轉

核銷結報

‧工程督導

‧估驗

‧款項請領

‧清潔善後

‧安全性

‧設備設定

‧電路測試

‧有無待改善

‧結報

‧成果
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綜合提醒
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成 果



授電總站成果



淑德樓第一電站成果



教科文大樓-第二電站成果



用電度數&費用&用電設備的增加成果



感謝各位的聆聽
簡報完畢


